

**План мероприятий по введению в МКОУ «СШ города Игарки» им. В.П. Астафьева
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего, среднего общего образования
2023–2024 годы**

УТВЕРЖДАЮ:

 Директор МКОУ «СШ г.Игарки»
 им. В.П. Астафьева
 М.А. Ольховская
 2023 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный ФГОС
1	Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения обновлённых ФГОС			
1.1	Формирование плана-графика ОО по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО с 01.09.2023 (по параллелям)	Февраль – март (2023г)	Определены сроки введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО по параллелям классов в ОО	Заместители директора о УР Антонова С.А. Доронина Я.Н.
1.2	Издание локальных актов ОО, регулирующих вопросы организации введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Январь-апрель (2023г)	Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО на региональном и муниципальном уровнях, уровне ОО. Обеспечена координация деятельности ответственных за введение ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. Сформирован пакет документов ОО, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО	Директор Ольховская И.А. заместители директора Глухих Н.В. Антонова С.А. Доронина Я.Н. Беркеева И.Г.
1.3	Формирование планов-графиков ОО по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	до 1 июня до 1 декабря (2023г)	Сформированы муниципальные планы-графики, планы-графики ОО по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.	Директор Ольховская И.А., заместитель директора Глухих Н.В.
	Формирование заявки на повышение квалификации, оформление договоров отношений с учреждениями, реализующими соответствующие программы		Сформирована заявка на повышение квалификации, заключены договоры с учреждениями, реализующими соответствующие программы.	

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1.4	Разработка и реализация программ/планов методического сопровождения педагогов ОО в процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	январь – апрель (2023г.)	Обеспечена координация деятельности ответственных, определено содержание методического сопровождения педагогов ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	
1.5	Организация участия педагогов и управленцев ОО в вебинарах и семинарах министерства просвещения России и министерства образования Красноярского края по актуальным вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Январь – июнь (2023г.)	Получена актуальная информация по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. Обеспечена своевременная коррекция действий, управленческих команд ОО в рамках введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.	Заместитель директора Глухих Н.В.
2 Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО				
2.1	Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	В течение года	Обеспечено повышение квалификации управленческих кадров	Директор Ольховская И.А., заместитель директора Глухих Н.В.
2.2.	Организация работы по формированию учебных планов обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Февраль – сентябрь (2023г.)	Утверждены учебные планы на 2023 – 2024 учебный год в соответствии с поэтапным введением обновлённых ФГОС	Директор Ольховская И.А. заместители директора Антонова С.А. Доронина Я.Н.
2.3	Научно-методическое сопровождение реализации рабочих программ педагогов	Март – 2023г. Май – 2024г.	Рабочие программы соответствуют требованиям стандартов обновлённых ФГОС Использованы интернет – ресурсы, сайты, вебинары с целью повышения самообразования	Заместители директора Антонова С.А. Доронина Я.Н. Глухих Н.В.
2.5	Научно-методическое сопровождение реализации рабочих программ воспитания	в течение года	Использованы интернет – ресурсы и сайты для сопровождения участия в семинарах, посвященных технологии проектирования и проведения ключевых событий в календарном плане воспитательной работы	Директор Ольховская И.А., заместитель директора Веркеева И.Г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
2.6	Организация научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров	Март - 2023 Май - 2024	Участие в вебинарах в течение года по вопросам функциональной грамотности для обеспечения введения обновленного ФГОС.	Заместители директора Антонова С.А. Доронина Я.Н. Глухих Н.В.
2.7	Организация научно-методического сопровождения управленцев и педагогов ОО по вопросам реализации ООП, основанных на деятельностином подходе; сетевом взаимодействии, создающими условия для персонализации	Февраль - 2023 Март - 2024	Организовано сопровождение педагогов по реализации обновлений ФГОС. Исползование базы Центра «Точки роста» и проекта «Довузовская подготовка» (Роснефть) для реализации обновлённых ФГОС.	Директор Ольховская И.А., заместитель директора Глухих Н.В.
3 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО				
3.1	Определение нормативов финансового обеспечения ОО на основании требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.	Апрель – май 2023г.	Определены нормативы финансового обеспечения ОО с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Директор Ольховская И.А., заместитель директора Чумакова Е.А.
3.2	Формирование предложений к бюджету с учетом выявленных дефицитов финансового и материально-технического обеспечения ОО	Май – ноябрь 2023г. Февраль 2024г.	Проведены расчеты дополнительной потребности в финансировании	директора Чумакова Е.А.
4 Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО				
4.1	Анализ уровня материально-технической обеспеченности ОО на предмет соответствия требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.	В течение года	Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы ОО, условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.	Директор Ольховская И.А., заместитель директора Чумакова Е.А.
4.2	Планирование материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Март – август 2023г.	Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	директора Чумакова Е.А.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
5 Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО				
5.1	Информирование родителей обучающихся через средства массовой информации о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в ООО Красноярского края. Размещение на сайте ООО информации о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Ежеквартально / ежемесячно в течение 2023–2024 учебного года	Обеспечено информирование родителей обучающихся о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Заместитель директора Глухих Н.В., классные руководители
6 Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО				
6.1	Анализ (самонализ) мероприятий планов ООО по введению ФГОС	1 раз в год	Формирование рекомендаций для уточнения (дополнения планов), корректировка планов	Директор Ольховская И.А., заместители директора Глухих Н.В., Антонова С.А., Доронина Я.Н.
6.2	Организация мониторинга готовности ООО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО промежуточного мониторинга/контроля реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в ООО	Январь – июнь 2023г.	Проведена оценка готовности ООО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО выявлены дефициты	Директор Ольховская И.А., заместители директора Глухих Н.В., Антонова С.А., Доронина Я.Н.